



بیمارستان تخصصی شهدای پاکدشت

واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت



کد: MG - S1G203

تعداد صفحات: ۳

مسئول پایش: رئیس بیمارستان

شماره ویرایش: اول

شماره و تاریخ بازنگری: اول ۹۵

تاریخ ابلاغ: بهمن ماه ۹۵

برنامه عملیاتی واحد ایمنی بیمار

| هدف استراتژیک: | | | | | | | | ارتقا سطح ایمنی بیمار | | | |
|----------------|--|---------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------------|---------------------|--|------------|--------------|--|
| هدف کلی: | | | | | | | | پیاده سازی و اجرای استانداردهای جلب و مشارکت تعامل با بیمار و جامعه دامنه B | | | |
| هدف اختصاصی: | | | | | | | | پیاده سازی و اجرای استانداردهای پیشرفته دامنه B به میزان ۳۰٪ تا پایان سال ۹۵ | | | |
| شاخص: | | | | | | | | درصد استانداردهای پیشرفته اجرا شده دامنه B | | | |
| ردیف | فعالیت | مسئول پیگیری و اجرا | زمان شروع | زمان پایان | پایش (ابزار و زمان) | بودجه و منابع | میزان پیشرفت برنامه | | | | |
| | | | | | | | سه ماهه اول | سه ماهه دوم | سه ماه سوم | سه ماه چهارم | |
| ۱ | (B.۵,۳,۱) طراحی سیستم گزارش الکترونیکی خطاها | مسئول IT | ۶/۱ | ۸/۱ | مشاهده سیستم طراحی شده | ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال | | | | | |
| ۲ | (B.۵,۳,۱) فعال نمودن تیم ایمنی بیمار برای برگزاری جلسات و ارائه منظم گزارش فعالیت ها | تیم ایمنی بیمار | ۴/۱ | | مستندات جلسات | | | | | | |
| ۳ | (B.۵,۳,۱) تدوین خط مشی ها و فرایندهای مربوطه به خطاهای پزشکی | تیم ایمنی بیمار | ۶/۱ | ۷/۱۰ | خط مشی و فرایندهای تهیه شده | | | | | | |
| ۴ | (B.۵,۳,۱) طراحی سیستم گزارش الکترونیکی | مسئول it | ۶/۱ | ۸/۱ | مشاهده سیستم | | | | | | |



بیمارستان تخصصی شهدای پاکدشت

واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت



کد: MG - S1G203

تعداد صفحات: ۳

مسئول پایش: رئیس بیمارستان

شماره ویرایش: اول

شماره و تاریخ بازنگری: اول ۹۵

تاریخ ابلاغ: بهمن ماه ۹۵

برنامه عملیاتی واحد ایمنی بیمار

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-----|-----------------|--|--|
| | | | | طراحی شده | | | خطاها | | |
| | | | | مستندات جلسات | | ۴/۱ | تیم ایمنی بیمار | ۵ (۱، ۳، ۵) فعال نمودن تیم ایمنی بیمار برای برگزاری جلسات و ارائه منظم گزارش فعالیت ها | |
| درصد شاخص | | | | | عنوان شاخص: درصد استانداردهای پیشرفته اجرا شده دامنه B | | | | |
| سه ماهه چهارم | سه ماهه سوم | سه ماهه دوم | سه ماهه اول | تعداد استانداردهای پیشرفته اجرا شده دامنه B <hr/> کل استانداردها پیشرفته دامنه B | | | | | |
| | | | | مسئول واحد: خانم اسودی | | | | | |